



COMUNE DI FORNI DI SOTTO

PROVINCIA DI UDINE

Via Tredolo, 1 C.A.P. 33020 C.F. 84002270308 P.I. 01372130300
Tel.Centr. 0433-87025 int. 2 www.comune.fornidisotto.ud.it Fax 0433 87051
e-mail: protocollo@comune.fornidisotto.ud.it **Ufficio lavori pubblici**

SINTETICA VALUTAZIONE DELL'ENTE SUL GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL'ELENCO ANNUALE 2022 DEL TRIENNIO 2022-2025

L'attuazione dei lavori inseriti nell'elenco annuale dell'anno trascorso viene riportata sinteticamente nelle seguente tabella:

		Giudizio sul cronoprogramma		
		SODDISFACENTE (almeno il 75%)	SUFFICIENTE (almeno il 40%)	INSUFFICIENTE (meno del 40%)
1	Lavori di completamento di struttura ricettiva sita in Borgo Baselia – OP.150	75,00%		
2	Lavori di completamento viabilità ciclo pedonali, in prossimità del centro abitato, a servizio della viabilità ciclopeonale della Val Tagliamento – OP.156		40,00%	
3	Realizzazione di di un'area attrezzata per la sosta temporanea di autocaravan e caravan – OP.155		40,00%	
4	Manutenzione straordinaria delle strade comunali, marciapiedi e arredo urbano – OP.157	100,00%		
5	Messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – OP.158		40,00%	
6	Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – anno 2022 - OP.159	75,00%		
7	Lavori di riqualificazione del compendio malghivo denominato Malga Chiampiuiz (Legge regionale 29 dicembre 2021 n. 24, articolo 3, commi 3-16) – OP.160	75,00%		
8	Lavori di adeguamento funzionale degli edifici "malga Geveada" (foglio 4 mappale 7) e logge a servizio della malga (foglio 3 mappale 9) ai sensi della LR 28/12/2018 n. 29 art. 2 – OP.161	75,00%		
9	Realizzazione di marciapiedi, opere fognarie, opere risparmio energetico e di opere di asfaltatura di una viabilità comunale nella borgata di Tredolo denominata "Strada del Sole" – OP.162	75,00%		
10	Completamento centro sportivo "Tre Fontane" attraverso la realizzazione fabbricato per copertura campo da tennis per creare palestra per potenziamento fisico atleti – OP.163	75,00%		
11	Riqualificazione energetica, nuovo allarme antincendio e sistema di ricarica veicoli elettrici per la sede municipale. – OP.164	75,00%		
		78,13%	40,00%	0,00%
Mediamente quindi il giudizio complessivo dei lavori inseriti nell'elenco annuale 2022 è del:				59,06%

quindi sufficiente

Per gli int. 2, 3 e 5 sono stati affidati gli incarichi per la progettazione, D.L. ecc. Per gli int. 7, 8, 9, 10 e 11 l'attività programmata per il 2022 è stata completata. Gli int. 1 e 6 sono in corso di esecuzione, mentre l'int. 4 è già concluso.

UFFICIO LL.PP.
IL RESPONSABILE
Dott. Gabriele RECH